[image: image1.jpg]-




           Mesto Prešov



Zápis z kontrolného dňa č. 1.
„Dom smútku, hlavný cintorín - rekonštrukcia, plynofikácia“
	Projekt / Project:
Dom smútku, hlavný cintorín - rekonštrukcia, plynofikácia
	Dátum, Čas / Date, Time: 
17. 09. 2025  13:30 hod.

	Predmet / Subject: 
Kontrolný deň s generálnym zhotoviteľom  - Mestský podnik služieb Prešov  
	Zapísal / Taken by: 
Ľubomíra Grošaftová

	Miesto konania / Venue: 
 Prešov 
	Dátum vydania / Date issued: 17. 09. 2025


	Prítomní / Present:
	
	

	Firma / Company
	Meno / Name
	
	E-mail:
	Phone:

	Firma - Zhotoviteľ
	Ing.Karolína Bortáková 
Ing. Ján Harvan 
Niroslav Drozda 
Anton Kizivat


	X
V
V

X
	karolina.bortakova@mpspo.sk
jan.harvan@mpspo.sk
anton.kizivat@mpspo.sk
	0904 617 732 

0903 964 762 

0948 313 003  

	Projektant
	Ing. arch. Milan Rešovský 

	V
	milan.resovsky@gmail.com 
	0905387 378 

	BOZP
	Peter Šebej 
	X
	sebej@btspo.sk 
	

	Objednávateľ
	Ľubomíra Grošaftová

Ing. Ladislav Didič


	V
V

	lubomira.grosagtova@presov.sk
ladislav.didic@presov.sk


	0905 441 173

0917 078 106


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Rozdelenie / Distribution:
	
	

	
	Všetkým zúčastneným a Ospravedlneným / All above present and apologies

	Ďaľšie stretnutie / Next Meeting:
	
	

	
	24. 09. 2025 o 13:30 – Prešov


Poznámka / Note:
Nevykonané kritické úlohy sú označené červenou farbou /  The outstanding critical tasks are indicated in red colour.

Trvajúce nevyriešené a priebežné úlohy sú označené čiernou farbou / Long term pending and continuous tasks are indicated in black colour.

NT – Nový termín / New date    TBA – Bude dohodnuté / To be agreed   V – Prítomný, X – Neprítomný 
	Pol.č.    / Item 
	Popis úlohy / Minute description
	Zodpovedný / Action by
	Termín  / Deadline


	Stav plnenia         / Status

	1/1
	Príprava územia a povolenia
	
	
	

	1.1.1.
	Stavebný denník: zhotoviteľ zahájil a vedie samostatný denník dňom odovzdania staveniska – 18. 08. 2025  
	MPS PO
	Trvalé
	

	1.1.2.
	Vyburaná súť z buracích prác sa odváža na skládku -  evidencia vážných lístkov
	MPS PO  
	Trvalé
	

	1.1.3.
	Distibúcia stavebného materiálu: Dodávka stavebného materiálu na stavbe je v zmysle POV
	MPS PO
	Trvalé
	

	1.1.4.
	Označenie stavby: Obsahovo odsuhlásená osadí sa 1x tabuľa na viditeľné miesto pri vstupe 
	MPS PO
	Trvalé
	

	2/1
	Projektová dokumentácia 
	
	
	

	2.1.1.
	Distibúcia PD a komunikácia ohľadne ujasnenia vecí a technických podkladov bude emailovou komunikáciou
	Všetci zainteresovaní
	Trvalé
	

	2.1.2.
	Výmená informácií písomná:  SDI - požaduje od dodavateľov dodržiavať formu komunikácie:        Emailom
Zápisy z KD

Stavebný denník
	Všetci zainteresovaní
	Trvalé
	

	3/1
	Zaistenie BOZP
	
	
	

	3.1.1.
	Ohlásenie koordinátora na IBP zabezpečí bezpečnostný technik od Zhotoviteľa  
	MPS PO 
	18. 08. 2025 
	

	3.1.2.
	Plán riadenia BOZP: SDI požaduje navrhnúť a dodať  od zhotoviteľa plán BOZP
	MPS PO 
	TBA
	

	3.1.3.
	Školenie pracovníkov jednotlivých dodávateľov:
SDI  žiada o zabezpečenie školenia BOZP všetkých pracovníkov dodavateľov
	MPS PO 
	Priebežne
	

	3.1.4. 
	Obmedzenie zaťaženia okolia: SDI upozorňuje zhotoviteľa na dodržiavanie všeobecne záväzných hygienických predpisov ohľadne zásad akusticky prípustnej hladiny hluku pri hlučných prácach, aby hluk neprekročil najvyššie prípustne hodnoty v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. 
	MPS PO 
	Trvalé 
	

	3.1.5.
	Zhotoviteľ odkryje a zmapuje existujúce rozvody 
	MPS PO 
	Priebežne 
	

	3.1.6.
	V zmysle ZoD čl. XVI je zhotoviteľ povinný predložiť na odsúhlasenie zoznam subdodávateľov
	MPS PO
	Po ukončení VO
	

	4/1
	Harmonogram prác
	
	
	

	4.1.1.
	Týždenný plán prác: Zhotoviteľ bude predkladať pod-robný týždňový plán prác v dennom členení na pláno-vané práce v nasledujúcom týždni dopredu a odovzdá-vať ho na schválenie SDI , vždy v piatok do 15:00 hod. 
	MPS PO
	Trvalé
	

	4.1.2.
	Zhotoviteľ predloží presný harmonogram po vysúťažení subdodávateľov 
	MPS PO
	
	

	4.1.3.
	Porady – KD sa budú konať každú stredu o 13.30hod.,  pokiaľ to nebude zmenené inak
	Všetci zainteresovaní
	Trvalé
	

	5/1
	Akosť prevedených prác a dodávok.
	
	
	

	5.1.1.
	Plán riadenia a kontroly kvality: Technologické postupy prác a KSP  zhotoviteľ bude pripravovať priebežne podľa potreby a odovzdávať na odsúhlasenie v dostatočnom predstihu na email Objednávateľovi
	MPS PO

	Priebežne
	

	
	Tento zápis je považovaný za oficiálny odsúhlasený dokument pokiaľ nebudú obdržané písomné pripomienky k jeho obsahu do 24 hod. od jeho vystavenia. / This record is considered an official agreed document unless written comments on its content are received within 24 hours since its issuance.
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